

- ←
- Elenco Progetti
- Scheda iniziale
- Conferimento incarichi a personale interno/esterno
- Gestione Forniture e Servizi
- Procedure di acquisizione beni/servizi
- Riepilogo attività negoziale
- Collaudo
- Gantt del progetto
- Documentazione e Chiusura
- Richiedi Modifica

Sei in: / Home / Menù Scelte / Documentazione e chiusura / Documentazione e chiusura

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-240 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica Documentazione e chiusura

La chiusura della realizzazione del progetto è stata effettuata in data 24/01/2023

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 24/01/2023

Fasi di attività	Stato	Entra
Chiusura dell'attività negoziale	●	👁
Delibere Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto	●	👁
Classi effettivamente coinvolte	●	👁
Documentazione pubblicità e interventi realizzati	●	👁

- Elenco Progetti
- Scheda iniziale
- Conferimento incarichi a personale interno/esterno
- Gestione Forniture e Servizi
- Procedure di acquisizione beni/servizi
- Riepilogo attività negoziale
- Collaudo
- Gantt del progetto
- Documentazione e Chiusura
- Richiedi Modifica

Gantt del Progetto

Istituto: VEIC838006 IC C.GOLDONI

Cod.Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-240

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Protocollo di Iscrizione a Bilancio: 4042/A1

Data di Iscrizione a Bilancio: 01/12/2021

Data prevista di inizio progetto: 18/01/2022

Data prevista di fine progetto: 31/10/2022

Fase di attività	Stato	Data prevista	Data effettiva	Bandi di Gara
Pubblicazione dei Bandi di Gara			25/03/2022	i
Scadenza dei Bandi di Gara			29/03/2022	i
Aggiudicazione dei Bandi di Gara			29/03/2022	i
Stipula Contratto		01/02/2022	29/03/2022	i
Consegna forniture e servizi		01/03/2022	06/05/2022	i
Collaudo			19/05/2022	i
Chiusura Progetto		31/10/2022	24/01/2023	i

Stato Lotti

Bando	CIG	Data collaudo	Importo	Presenza Fatture	Pagamento	Conclusione controlli
Acquisto di n. 19 monitor interattivi (MODULO N. 1) e di n. 4 pc notebook (MODULO N. 2)	ZEC35A2C88	02/08/2022	42.604,84	Si	Si	
KIT PUBBLICITA'	Z3C35C06B4	19/05/2022	437,75	Si	No	