



Sei in: / [Home](#) / [Menù Scelte](#) / Documentazione e chiusura



Elenco Progetti

Scheda iniziale

Conferimento incarichi a personale interno/esterno

Gestione Forniture e Servizi

Procedure di acquisizione beni/servizi

Riepilogo attività negoziale

Collaudo

Gantt del progetto

**Documentazione e Chiusura**

Richiedi Modifica

## 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-292 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Documentazione e chiusura

La chiusura della realizzazione del progetto è stata effettuata in data 30/01/2023

Attenzione!! Il progetto è stato chiuso in data 30/01/2023

| Fasi di attività  | Stato | Entra |
|---|-------|-------|
| Chiusura dell'attività negoziale                                | ●     | 👁     |
| Delibere Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto                | ●     | 👁     |
| Conferma sedi per modulo  | ●     | 👁     |
| Sedi per modulo: dati generali                                  | ●     | 👁     |
| Rilevazione stato connessione delle sedi coinvolte nel progetto | ●     | 👁     |
| Dotazioni di servizi online disponibili                         | ●     | 👁     |
| Documentazione pubblicità e interventi realizzati               | ●     | 👁     |